DETERMINAZIONE N°33 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DET. N° 33 Prot Utd. N. **145/2023** PO FESR 2014-2020 Basilicata/Reg.U.T.D. **Data 21/12/2023**	Oggetto: *POC Basilicata 2014-2020 Asse 5 "Tutela dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 7- Tavolo negoziale tra la Regione Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata- DD.GG.RR. n. 759/2019, n. 564/2020, n.402/2021, n.442/2021 e n.673/2022* – ***Operazione: "Restauro e Risanamento Conservativo della Chiesa Madre di Santa Maria della Quercia in San Fele (PZ)"*** **CUP F79C22000500002 - Codice progetto SiFESR 14.20: 15/2019/0231** *Rimodulazione quadro economico post-gara* *Liquidazione dell'anticipazione a "Impresa di Costruzione e Restauro di Michele Prota e Figli S.N.C."* *Liquidazione spese tecniche* *Affidamento servizio supporto tecnico per monitoraggio ANAC E BDAP*

L'anno duemilaventitre il giorno 21 del mese di dicembre l'Ing. Geremia Russo Spena, adotta la seguente determinazione

RICHIAMATO il provvedimento di incarico, del 07/11/2022 Prot. 122/2022, con il quale il Vescovo di Melfi Rapolla Venosa, S.E. Mons Ciro Fanelli, ha nominato l'Ing Geremia Russo Spena, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi del DL 50/2016 e smi, Responsabile dei Lavori (RL) ai sensi del Dl 81/2009 e ha dato incarico di redigere tutti gli atti, che per analogia con gli enti pubblici, sono di competenza del Dirigente di Settore, quali determinazioni, pubblicazioni;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);

RICHIAMATA la D.G.R. n. 673 del 14.10.2022 con la quale è stata approvata la scheda relativa all'intervento di "Restauro e risanamento conservativo della Chiesa Madre di Santa Maria della Quercia" appartenente al patrimonio della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa e sita nel Comune di San Fele (PZ), per un importo complessivo di € 650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00);

RICHIAMATA la lettera di incarico e la relativa convenzione con la quale S.E. Mons. Ciro Fanelli, nel rispetto dall'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 ha incarico lo "Studio R3 S.r.l." (p.iva 02134480769) di cui è Amministratore Unico l'ing. Andrea Russo (c.f. RSS NDR 69E16G942E), della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di cui trattasi per l'importo complessico di € 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00), oltre oneri previdenziali ed iva come per legge, se dovuta;

RICHIAMATA la lettera di incarico e la relativa convenzione con la quale S.E. Mons Ciro Fanelli, nel rispetto dall'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 ha incarico l'ing Laura Montemurro di struttura stabile di supporto al R.U.P. ai sensi dell'art 31 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 per l'importo complessivo di euro 9.800,00 (euro novemilaottocento/00)), comprensivi di oneri previdenziali ed iva come per legge, se dovuta;

VISTA la nota dei tecnici della società incaricata, acquisita al protocollo della Diocesi in data 17/07/2023 Prot.Utd 64/2023 di trasmissione del progetto esecutivo e la relativa integrazione del 24.07.2023 Prot.Utd 70/2023, dell'intervento di cui trattasi "***Restauro e Risanamento Conservativo della Chiesa Madre di Santa Maria della Quercia in San Fele (PZ)***" per l'importo di € 650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00);

PRESO ATTO che per il progetto di cui trattasi è stato acquisito il parere della Soprintendenza alle Belli Arti giusto prot. 9812/2017 e richiesto rinnovo in data 31/07/2023;

RICHIAMATO il verbale di verifica, redatto dall'Ing Laura Montemurro e dai tecnici della società incaricata, in data 03/08/2023, dal quale risulta che il progetto di cui trattasi è validabile da parte del R.U.P. e il conseguente verbale di validazione, redatto dal R.U.P.

RICHIAMATA la Determina n°23 del 09/08/2023 (prot. Utd N. 74/2023) con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi avente il seguente quadro economico:

Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €
A - LAVORI (*nota 1*)	
1) Lavori a misura	308.045,47 €
2) Lavori a corpo	0,00 €
3) Lavori in economia	0,00 €
4) di cui Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	183.318,20 €
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	**491.363,67 €**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (*nota 2*)	0,00 €
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
3) Imprevisti (*nota 2*)	0,00 €
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi *(nota 3)*	0,00 €
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	0,00 €
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (*nota 4*)	0,00 €
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (*nota 5*)	0,00 €
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (*note 6 e 7*)	0,00 €
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	0,00 €
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	67.600,00 €
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	0,00 €
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	25.620,00 €
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	1.407,96 €
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	0,00 €
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	14.872,00 €
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	***109.499,96 €***

9) I.V.A. sui lavori	49.136,37 €
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	0,00 €
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge *(nota 8)*	
TOTALE "SOMME A DISPOSIZIONE" (somma da 1 a 11)	***158.636,33 €***
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	***650.000,00 €***

RICHIAMATA la determina della Regione Basilicata n°**15BC.2023/D.00754 del 20/06/2023** con la quale ha preso atto dell'accordo tra la Regione Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata, ha impegnato la spesa e liquidato l'anticipazione in acconto del 15% del finanziamento concesso relativamente all'intervento di "Restauro e risanamento conservativo della Chiesa Madre di Santa Maria della Quercia" appartenente al patrimonio della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa e sita nel Comune di san Fele (PZ) per un importo complessivo di € 650.000,00 (euro seicentocinquantamila/00);

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. **15BC.2023/D.01126 del 30/08/2023** con la quale è stata effettuata la Presa d'atto del progetto esecutivo e del relativo quadro economico - Operazione "Restauro e risanamento conservativo della Chiesa Madre di Santa Maria della Quercia in San Fele - Codice progetto SiFESR 14.20:15/2019/0231 – Attuatore: Diocesi di Melfi Rapolla Venosa;

RICHIAMATA la Determina del R.U.P. n°30 del 31/10/2023 (prot. Utd N.127/2023) con la quale è stato approvato il verbale di gara esperita in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma di gara "Portale Gare e Appalti del Comune di Oppido Lucano" raggiungibile dalla home page del sito istituzionale del Comune di Oppido Lucano www.comune.oppidolucano.eu al link https://comuneoppidolucano.acquistitelematici.it/ relativa all'intervento di cui all'oggetto e aggiudicata, in via definitiva, all'operatore economico "Impresa di Costruzione e Restauro di Michele Prota e Figli S.N.C." per i lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATO il Contratto di Appalto stipulato in data 19/12/2023 tra il Soggetto Attuatore (Diocesi di Melfi Rapolla Venosa nella persona del Legale Rappresentante il Vescovo S.E. Mons. Ciro Fanelli) e la "Impresa di Costruzione e Restauro di Michele Prota e Figli S.N.C." per i lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATO il Verbale di Consegna Lavori del 20/12/2023;

VISTO il Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva come segue:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	ESECUTIVO	POST GARA
A - LAVORI (*nota 1*)		
1) Lavori a misura (soggetti a ribasso)	308.045,47 €	308.045,47 €
2) Lavori a corpo	0,00 €	0,00 €
3) Lavori in economia	0,00 €	0,00 €
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	183.318,20 €	183.318,20 €
TOTALE LAVORI	**491.363,67 €**	**491.363,67 €**
Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso d'asta)	308.045,47 €	308.045,47 €
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	183.318,20 €	183.318,20 €
a detrarre ribasso d'asta		11.551,71 €
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		**479.811,96 €**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (*nota 2*)	0,00 €	0,00 €
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	0,00 €
3) Imprevisti (*nota 2*)	0,00 €	0,00 €
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi *(nota 3)*	0,00 €	0,00 €
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	0,00 €	0,00 €
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (*nota 4*)	0,00 €	0,00 €
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (*nota 5*)	0,00 €	0,00 €
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (*note 6 e 7*)		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	0,00 €	0,00 €
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	67.600,00 €	67.600,00 €
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	25.620,00 €	25.620,00 €
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	1.407,96 €	1.220,00 €
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	0,00 €	0,00 €
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	14.872,00 €	14.872,00 €
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	***109.499,96 €***	***109.312,00 €***
9) I.V.A. sui lavori	49.136,37 €	47.981,20 €
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	0,00 €	0,00 €
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge *(nota 8)*		
TOTALE "SOMME A DISPOSIZIONE" (somma da 1 a 11)	***158.636,33 €***	***157.293,20 €***
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	***650.000,00 €***	***637.105,16 €***
Economia di Gara		**12.894,84 €**

PRESO ATTO che per dal suddetto quadro economico emerge una ECONOMIA DI GARA di euro 12.894,84;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

VISTO i documenti contabili presentati da:
"Impresa di Costruzione e Restauro di Michele Prota e Figli S.N.C.", fattura n. 22 del 20/12/2023 per l'importo di € 95.962,39 (euro novantacinquemilanovecentosessantadue/39) oltre IVA quale anticipazione del 20% come previsto dall'art.5 del Contratto di Appalto del 19/12/2023 ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023;

Ing. Geremia Russo Spena fattura pro-forma n. 01/2023 del 20/12/2023 per l'importo di € 4.838,38 quattromilaottocentotrentotto/38) oltre INARCASSA quale secondo acconto della prestazione di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori;

Ing. Laura Montemurro fattura pro-forma n. 01/2023 del 20/12/2023 per l'importo di € 1.863,73 (euro milleottocentosessantatre/76) oltre INARCASSA ed IVA quale secondo acconto della prestazione di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il preventivo della "Mediagraphic S.r.l." del 23/10/2023 con prot. 23/2551 Rev.1 per l'importo complessivo di € 1.000,00 oltre IVA, per la procedura in oggetto, per il supporto legale al servizio di monitoraggio degli appalti pubblici ANAC e all'aggiornamento della Banca dati Nazionale dei contratti pubblici;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n.36: "Codice dei Contratti Pubblici;

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

01. di RICONOSCERE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

02. di APPROVARE il quadro economico post-gara sopra riportato da cui emerge una **ECONOMIA DI GARA di euro12.894,84;**

03. di liquidare all'Impresa di Costruzione e Restauro di Michele Prota e Figli S.N.C., la fattura n.22 del 20/12/2023 per l'importo di € 95.962,39 oltre IVA, quale anticipazione del 20% come previsto dall'art. 5 del Contratto di Appalto del 19/12/2023, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023;

04. di emettere mandato di pagamento a favore dell'Impresa di Costruzione e Restauro di Michele Prota e Figli S.N.C di € 105.558,63 a mezzo di bonifico bancario non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;

05. di liquidare all'Ing. Geremia Russo Spena, in seguito ad emissione di fattura, secondo le modalità e gli importi indicati nella fattura pro-forma n.01/2023 del 20/12/2023, la somma di euro 4.838,38 oltre INARCASSA, quale secondo acconto della prestazione di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori;

06. di emettere mandato di pagamento di € 5.031,92 a favore dell'Ing. Geremia Russo Spena a mezzo di bonifico bancario non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;

07. di liquidare all'Ing. Laura Montemurro, in seguito ad emissione di fattura, secondo le modalità e gli importi indicati nella fattura pro-forma n.01/2023 del 20/12/2023, la somma di euro 1.863,73 oltre INARCASSA ed IVA, quale secondo acconto della prestazione di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento;

08. di emettere mandato di pagamento di € 2.364,70 di cui € 1.991,95 a favore dell'Ing. Laura Montemurro a mezzo di bonifico bancario ed € 372,75 per pagamento modello F24 relativo alla ritenuta di acconto, non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;

09. di approvare il preventivo di "Mediagraphic S.r.l." del 23/10/2023 con prot. 23/2551 Rev.1 per l'importo complessivo di **€ 1.000,00 oltre IVA,** per il supporto legale al servizio di monitoraggio degli appalti pubblici ANAC e all'aggiornamento della Banca dati Nazionale dei contratti pubblici;

10. di dare atto che:
    a. la presente determinazione viene pubblicata sul sito della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa;
    b. la presente determinazione viene trasmessa al Dirigente Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport per i successivi adempimenti di propria competenza;
    c. che presente determinazione viene inserita nella raccolta delle determinazioni tenute presso l'ufficio Tecnico della diocesi, previa numerazione;
    d. gli atti relativi al presente provvedimento e dal medesimo richiamati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa.

Melfi, 21/12/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Geremia Russo Spena

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI POTENZA - DOTT. ING. RUSSO SPENA GEREMIA N° 1495