DETERMINAZIONE N°35 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DET. N° 35 Prot Utd. N. **153/2023** PO FESR 2014-2020 Basilicata/Reg.U.T.D. **Data 28/12/2023**	Oggetto: *Tutela, valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da considerare e promuovere processi di sviluppo del PO FESR Basilicata 2014-2020 –* ***Progetto: "Riqualificazione e ristrutturazione del Cinemateatro San Mauro del Comune di Lavello (PZ)"*** **CUP F18E22000170002** *Rimodulazione quadro economico post-gara* *Liquidazione dell'anticipazione ad Impresa "BASSO S.r.l."* *Liquidazione spese tecniche* *Affidamento servizio supporto tecnico per monitoraggio ANAC E BDAP*

L'anno duemilaventitre il giorno 28 del mese di dicembre l'Ing. Geremia Russo Spena, adotta la seguente determinazione

RICHIAMATO il provvedimento di incarico del 07/11/2022 con prot. Curia 124/2022 (prot. Utd 85/2022) con il quale il Vescovo di Melfi Rapolla Venosa, S.E. Mons Ciro Fanelli, ha nominato l'Ing Geremia Russo Spena, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Responsabile dei Lavori, e ha dato incarico di redigere tutti gli atti, che per analogia con gli enti pubblici, sono di competenza del Dirigente di Settore, quali determinazioni, pubblicazioni;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);

RICHIAMATA la D.G.R. n. 673 del 14.10.2022 con la quale è stata approvata la scheda relativa all'intervento di "Riqualificazione e ristrutturazione del Cinemateatro San Mauro" appartenente al patrimonio della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa e sito nel Comune di Lavello (PZ), per un importo complessivo di € 600.000,00 (euro seicentomila/00);

RICHIAMATA la lettera di incarico e la relativa convenzione del 03/03/2023 prot. Utd 11/2023, con la quale S.E. Mons. Ciro Fanelli, ha incarico la "Staff Engineering S.r.l." (p.iva 02114240761) di cui è Amministratore Unico l'ing. Giuseppe Favullo (c.f. FVL GPP 70A02 E493K), della progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di cui trattasi per l'importo complessico di € 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00), oltre oneri previdenziali ed iva come per legge, se dovuta;

RICHIAMATA la lettera di incarico del 21/11/2022 prot. Utd 90/2022 e la relativa convenzione del 24/04/2023 prot. Utd 34/2023 con la quale S.E. Mons Ciro Fanelli ha incarico l'ing Laura Montemurro di struttura stabile di supporto al R.U.P. per l'importo complessivo di euro 6.500,00 (euro seimilacinquecento/00), comprensivi di oneri previdenziali ed iva come per legge, se dovuta;

VISTA la nota dei tecnici della società incaricata, acquisita al protocollo della Diocesi in data 03/05/2023 Prot.Utd 36/2023 di trasmissione del progetto esecutivo e la relativa integrazione del 10.05.2023 Prot.Utd 36.1/2023, dell'intervento di cui trattasi "*Riqualificazione e ristrutturazione del Cinemateatro San Mauro del Comune di Lavello (PZ)*", per l'importo di € 600.000,00 (euro seicentomila/00);

PRESO ATTO che il progetto di cui trattasi non necessita del parere della Soprintendenza alle Belli Arti;

RICHIAMATO il verbale di verifica redatto dall'Ing. Laura Montemurro e dai tecnici della società incaricata, in data 17/05/2023 (Prot. Utd 37/2023), dal quale risulta che il progetto di cui trattasi è validabile da parte del RUP ed il conseguente verbale di validazione, redatto dal RUP;

RICHIAMATA la determina n.19 del 22/05/2023 (Prot. Utd N.40/2023) con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi avente il seguente quadro economico:

Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €
A - LAVORI (*nota 1*)	
1) Lavori a misura	446.867,31 €
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	0,00 €
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	3.152,69 €
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	**450.000,00 €**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (*nota 2*)	0,00 €
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
3) Imprevisti (*nota 2*)	4.968,03 €
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi *(nota 3)*	0,00 €
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	0,00 €
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (*nota 4*)	0,00 €
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (*nota 5*)	0,00 €
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (*note 6 e 7*)	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	0,00 €
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	63.450,00 €
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	0,00 €
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	17.000,00 €
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2.700,00 €
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	1.500,00 €
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	14.289,00 €
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	***98.939,00 €***

9) I.V.A. sui lavori	45.000,00 €
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	1.092,97 €
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge *(nota 8)*	
TOTALE "SOMME A DISPOSIZIONE" (somma da 1 a 11)	***150.000,00 €***
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	***600.000,00 €***

RICHIAMATA la determina della Regione Basilicata n°**15BC.2023/D.00751 del 20/06/2023** con la quale è stata effettuata la presa d'atto del progetto esecutivo, del relativo quadro economico, dell'impegno di spesa dell'accordo tra la Regione Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata (DD.GG.RR. 759/2019, 564/2020, 402/2021, 442/2021, 673/2022), e liquidato l'anticipazione in acconto del 15%, del finanziamento concesso relativamente all'Operazione: "Riqualificazione e ristrutturazione del Cinemateatro San Mauro" del Comune di Lavello [C.U.P. F18E22000170002 – Codice progetto SiFESR 14:20: 15/2019/0230] appartenente al patrimonio della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa e sito nel Comune di Lavello (PZ), per un importo complessivo di € 600.000,00 (euro seicentomila/00);

RICHIAMATA la determina del RUP n°29 del 20/10/2023 (prot. Utd N. 118/2023) con la quale è stato approvato il verbale di gara esperita in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma di gara (Portale Gare e Appalti del Comune di Oppido Lucano) raggiungibile dalla home page del sito istituzione del Comune di Oppido Lucano: www.comune.oppidolucano.eu al link: https://comuneoppidolucano.acquistitelematici.it/ relativa all'intervento di cui all'oggetto e aggiudicata, in via definitiva, all'operatore economico "Basso S.r.l.", per i lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATO il Contratto di Appalto stipulato in data 17/11/2023 tra il Soggetto Attuatore (Diocesi di Melfi Rapolla Venosa nella persona del Legale Rappresentante il Vescovo S.E. Mons. Ciro Fanelli) e l'Impresa "Basso S.r.l.", per i lavori di cui all'oggetto;

RICHIAMATO il Verbale di Consegna Lavori del 23 dicembre 2023;

VISTO il quadro economico rimodulato, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, come segue:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

Voci	ESECUTIVO	POST GARA
A - LAVORI		
1) Lavori a misura	446.867,31 €	435.650,94 €
2) Lavori a corpo	0,00 €	0,00 €
3) Lavori in economia	0,00 €	0,00 €
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	3.132,69 €	3.132,69 €
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	**450.000,00 €**	**438.783,63 €**

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	0,00 €
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	0,00 €
3) Imprevisti	4.968,03 €	4.968,03 €
4) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	0,00 €	0,00 €
5) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	0,00 €	0,00 €
6) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	0,00 €	0,00 €
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	0,00 €	0,00 €
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	63.450,00 €	63.450,00 €
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	17.000,00 €	17.000,00 €
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2.700,00 €	2.700,00 €
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	1.500,00 €	1.500,00 €
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	14.289,00 €	14.289,00 €
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)	***98.939,00 €***	***98.939,00 €***
9) I.V.A. sui lavori	45.000,00 €	43.878,36 €
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	1.092,97 €	1.092,97 €
TOTALE "SOMME A DISPOSIZIONE" (somma da 1 a 10)	***150.000,00 €***	***148.878,36 €***
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)	***600.000,00 €***	***587.661,99 €***
Economia di Gara		**12.338,01 €**

PRESO ATTO che dal suddetto Quadro Economico emerge una ECONOMIA DI GARA di **euro 12.338,01;**

RITENUTO opportuno procedere in merito;

VISTO i documenti contabili presentati da:

"Basso S.r.l." fattura n. 19 del 28/12/2023 per l'importo di € 87.756,72 (euro ottantasettemilasettecentocinquantasei/72) oltre IVA quale anticipazione del 20% come previsto dall'art.5 del Contratto di Appalto del 17/11/2023 ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 36/2023;

Ing. Geremia Russo Spena fattura pro-forma n. 02/2023 del 21/12/2023 per l'importo di € 3.365,38 (euro tremilatrecentosessantacinque/38) oltre cassa quale acconto della prestazione di Responsabile Unico del Procedimento;

Ing. Laura Montemurro fattura pro-forma del 28/12/2023 di € 1.700,00 (euro millesettecento/00) oltre INARCASSA ed IVA quale acconto della prestazione di supporto al R.U.P.;

VISTO il preventivo della "Mediagraphic S.r.l." del 23/10/2023 con prot. 23/2550/Rev.1 per l'importo complessivo di € 1.500,00 oltre IVA, per la procedura in oggetto, per il support legale al servizio di monitoraggio degli appalti pubblici ANAC e all'aggiornamento della Banca Nazionale dei Contratti Pubblici;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36: "Codice dei Contratti Pubblici";

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

01. di RICONOSCERE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
02. di APPROVARE il quadro economico post-gara sopra riportato da cui emerge una **ECONOMIA DI GARA di euro 12.338,01**;
03. di liquidare all'Impresa "Basso S.r.l." la fattura n. 19 del 28/12/2023 per l'importo di € 87.756,72 oltre IVA quale anticipazione del 20% come previsto dall'art.5 del Contratto di Appalto del 17/11/2023;
04. di emettere mandato di pagamento a favore dell'Impresa "Basso S.r.l." di € 96.532,39 a mezzo di bonifico bancario non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;
05. di liquidare all'Ing. Geremia Russo Spena, in seguito ad emissione di fattura, secondo le modalità e gli importi indicati nella fattura pro-forma n. 02/2023 del 21/12/2023 la somma di € 3.365,38 oltre INARCASSA quale acconto della prestazione di Responsabile Unico del Procedimento;
06. di emettere mandato di pagamento di € 3.500,00 a favore dell'Ing. Geremia Russo Spena a mezzo di bonifico bancario non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;
07. di liquidare all'Ing. Laura Montemurro in seguito ad emissione di fattura, secondo le modalità e gli importi indicati nella fattura pro-forma del 28/12/2023 la somma di € 1.700,00 oltre INARCASSA ed IVA quale acconto della prestazione di supporto al R.U.P.;
08. di emettere mandato di pagamento di € 2.156,96 di cui € 1.816,96 a favore dell'Ing. Laura Montemurro a mezzo di bonifico bancario ed € 340,00 per pagamento modello F24 relativo alla ritenuta di acconto, non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;
09. di approvare il preventivo di "Mediagraphic S.r.l." del 23/10/2023 con prot. 23/2550/Rev.1 per l'importo complesivo di € 1.500,00 oltre IVA, per il supporto legale al servizio di monitoraggio degli appalti pubblici ANAC e all'aggiornamento della Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

DARE ATTO che:

a. la presente determinazione viene pubblicata sul sito della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa;
b. la presente determinazione viene trasmessa al Dirigente Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali per i successivi adempimenti di propria competenza;
c. che presente determinazione viene inserita nella raccolta delle determinazioni tenute presso l'ufficio Tecnico della diocesi, previa numerazione;
d. gli atti relativi al presente provvedimento e dal medesimo richiamati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa.

Melfi, 28/12/2023

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI POTENZA - DOTT. ING. RUSSO SPENA GEREMIA - N° 1495

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Geremia Russo Spena