



Voci (I riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	Importi €
<b>A - LAVORI (nota 1)</b>	
1) Lavori a misura	446.867,31 €
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	0,00 €
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	3.152,69 €
<b>Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)</b>	<b>450.000,00 €</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	0,00 €
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
3) Imprevisti (nota 2)	4.968,03 €
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	0,00 €
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	0,00 €
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)	0,00 €
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	0,00 €
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (note 6 e 7)	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	0,00 €
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	63.450,00 €
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	0,00 €
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	17.000,00 €
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2.700,00 €
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	1.500,00 €
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	14.289,00 €
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>98.939,00 €</b>

9) I.V.A. sui lavori	45.000,00 €
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	1.092,97 €
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	
<b>TOTALE "SOMME A DISPOSIZIONE" (somma da 1 a 11)</b>	<b>150.000,00 €</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>600.000,00 €</b>

**RICHIAMATA** la determina della Regione Basilicata n°15BC.2023/D.00751 del 20/06/2023 con la quale è stata effettuata la presa d'atto del progetto esecutivo, del relativo quadro economico, dell'impegno di spesa dell'accordo tra la Regione Basilicata e le Diocesi e Arcidiocesi della Basilicata (DD.GG.RR. 759/2019, 564/2020, 402/2021, 442/2021, 673/2022), e liquidato l'anticipazione in acconto del 15%, del finanziamento concesso relativamente all'Operazione: "Riqualificazione e ristrutturazione del Cinemateatro San Mauro" del Comune di Lavello [C.U.P. F18E22000170002 – Codice progetto SiFESR 14:20: 15/2019/0230] appartenente al patrimonio della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa e sito nel Comune di Lavello (PZ), per un importo complessivo di € 600.000,00 (euro seicentomila/00);

**RICHIAMATA** la determina del RUP n°29 del 20/10/2023 (prot. Utd N. 118/2023) con la quale è stato approvato il verbale di gara esperita in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma di gara (Portale Gare e Appalti del Comune di Oppido Lucano) raggiungibile dalla home page del sito istituzione del Comune di Oppido Lucano: [www.comune.oppidolucano.eu](http://www.comune.oppidolucano.eu) al link: <https://comuneoppidolucano.acquistitelematici.it/> relativa all'intervento di cui all'oggetto e aggiudicata, in via definitiva, all'operatore economico "Basso S.r.l.", per i lavori di cui all'oggetto;

**RICHIAMATO** il Contratto di Appalto stipulato in data 17/11/2023 tra il Soggetto Attuatore (Diocesi di Melfi Rapolla Venosa nella persona del Legale Rappresentante il Vescovo S.E. Mons. Ciro Fanelli) e l'Impresa "Basso S.r.l.", per i lavori di cui all'oggetto;

**RICHIAMATO** il Verbale di Consegna Lavori del 23 dicembre 2023;

**VISTO** il quadro economico rimodulato, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, come segue:

## QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

Voci	ESECUTIVO	POST GARA
<b>A - LAVORI</b>		
1) Lavori a misura	446.867,31 €	435.650,94 €
2) Lavori a corpo	0,00 €	0,00 €
3) Lavori in economia	0,00 €	0,00 €
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	3.132,69 €	3.132,69 €
<b>Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)</b>	<b>450.000,00 €</b>	<b>438.783,63 €</b>

<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>		
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00 €	0,00 €
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	0,00 €
3) Imprevisti	4.968,03 €	4.968,03 €
4) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	0,00 €	0,00 €
5) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020	0,00 €	0,00 €
6) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	0,00 €	0,00 €
7) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
<i>a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010</i>	0,00 €	0,00 €
<i>b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi</i>	63.450,00 €	63.450,00 €
<i>c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente</i>		
<i>d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione</i>	17.000,00 €	17.000,00 €
<i>e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici</i>	2.700,00 €	2.700,00 €
<i>f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)</i>	1.500,00 €	1.500,00 €
<i>g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto</i>	14.289,00 €	14.289,00 €
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>98.939,00 €</b>	<b>98.939,00 €</b>
9) I.V.A. sui lavori	45.000,00 €	43.878,36 €
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	1.092,97 €	1.092,97 €
<b>TOTALE "SOMME A DISPOSIZIONE" (somma da 1 a 10)</b>	<b>150.000,00 €</b>	<b>148.878,36 €</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>587.661,99 €</b>
<b>Economia di Gara</b>		<b>12.338,01 €</b>

PRESO ATTO che dal suddetto Quadro Economico emerge una ECONOMIA DI GARA di euro 12.338,01;

VISTO i documenti contabili presentati da:

“**Basso S.r.l.**” fattura n. 10 del 29/05/2024 per l’importo di € 95.800,00 (euro Novantacinquemilaottocento/00) oltre IVA quale saldo del 1^ S.A.L. come previsto dall’art.5 del Contratto di Appalto del 17/11/2023 ai sensi del D.Lgs 36/2023;

“**Staff Engineering Srl**” fattura n. 1 del 11/06/2024 di € 5.901,92 (euro cinquemilanovecentouno/92) oltre CASSA ed IVA quale aliquota relativa al 1 SAL per la prestazione professionale di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

“**Mediagraphic S.r.l.**” fattura n. 0317 del 09/04/2024 per l’importo complessivo di € 1.250,00 oltre IVA, per la procedura in oggetto, per il support legale al servizio di monitoraggio degli appalti pubblici ANAC, alla trasmissione del Certificato di esecuzione Lavori e all’aggiornamento della Banca Nazionale dei Contratti Pubblici;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36: “Codice dei Contratti Pubblici”;

TUTTO ciò premesso e considerato

### **D E T E R M I N A**

01. di RICONOSCERE la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
02. di liquidare all’Impresa “Basso S.r.l.” la fattura n. 10 del 29/05/2024 per l’importo di € 95.800,00 oltre IVA quale Saldo del 1^ SAL come previsto dall’art.5 del Contratto di Appalto del 17/11/2023;
03. di emettere mandato di pagamento a favore dell’Impresa “Basso S.r.l.” di € 105.380,00 a mezzo di bonifico bancario, non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;
04. di liquidare alla “Staff Engineering Srl” la fattura n. 1 del 11.06.2024 la somma di € 5.901,92 oltre CASSA ed IVA quale aliquota relativa al 1^SAL della prestazione di Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ;
05. di emettere mandato di pagamento di € 7.488,36 a mezzo di bonifico bancario, a favore della “Staff Engineering Srl” non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;
06. di liquidare a “Mediagraphic S.r.l.” la fattura n. 0317 del 09/04/2024 per l’importo complessivo di € 1.250,00 oltre IVA, per il supporto legale al servizio di monitoraggio degli appalti pubblici ANAC e all’aggiornamento della Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
07. di emettere mandato di pagamento di € 1.525,00 a mezzo di bonifico bancario, a favore di “Mediagraphic Srl” non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;

DARE ATTO che:

- a. la presente determinazione viene pubblicata sul sito della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa;
- b. la presente determinazione viene trasmessa al Dirigente Ufficio Gestione Regimi di Aiuto Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali per i successivi adempimenti di propria competenza;
- c. che presente determinazione viene inserita nella raccolta delle determinazioni tenute presso l’ufficio Tecnico della diocesi, previa numerazione;
- d. gli atti relativi al presente provvedimento e dal medesimo richiamati sono depositati presso l’Ufficio Tecnico della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa.  
Melfi, 22/07/2024

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Geremia Russo Spena



*Geremia Russo Spena*