

**DETERMINAZIONE N°59 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

N. 59 Prot Utd. 108/2025 Data 11.09.2025	<b>Oggetto:</b> “Lavori di restauro dell’organo antico della Cattedrale Santa Maria Assunta di Melfi – CUP: F69D22001410002, CIG: B51452FCAE”  <p align="center"><i>Determina Liquidazione contabilità finale e spese tecniche</i></p>
--	--

L’anno duemilaventicinque, il giorno undici (11) del mese di settembre, nel proprio ufficio

**Il Responsabile unico del progetto**

- RICHIAMATO** il provvedimento di incarico, del 07/11/2022 Prot. 123/2022, con il quale il Vescovo di Melfi Rapolla Venosa, S.E. Mons. **Ciro Fanelli**, ha nominato l’Ing. **Geremia Russo Spena**, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi del DL 50/2016 e smi, Responsabile dei Lavori (RL) ai sensi del DI 81/2009 e ha dato incarico di redigere tutti gli atti, che per analogia con gli enti pubblici, sono di competenza del Dirigente di Settore, quali determinazioni, pubblicazioni;
- VISTA** la Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
- RICHIAMATA** la D.G.R. 202200673 del 14/10/2022 con la quale è stata approvata la scheda relativa all’intervento di “*Restauro dell’Organo Antico della Cattedrale Santa Maria Assunta di Melfi (PZ)*”, per un importo complessivo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00);
- RICHIAMATA** la determinazione dirigenziale n. 15BC.2023/D.00753 del 20/06/2023 con la quale è stato adottato il disciplinare di finanziamento della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa;
- PRESO ATTO** che per il progetto di cui trattasi è stato acquisito il parere della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio di Basilicata in data 10/06/2019 con Prot. 0005089-P, agli atti di questo Ente;
- RICHIAMATA** l’Approvazione del Progetto Esecutivo da parte del sottoscritto RUP del 28/12/2024 con Prot. Utd 174/2024 avente il seguente quadro economico:

Voci	Importi
<b>A - LAVORI (nota 1)</b>	
1) Lavori a misura a base di gara (soggetto a ribasso)	36.080,91 €
2) Lavori a corpo	0,00 €
3) Lavori in economia	0,00 €
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta	2.000,00 €
<b>Importo dei lavori a base di gara (1+2+3+4)</b>	<b>38.080,91 €</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:</b>	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (nota 2)	0,00 €
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €
3) Imprevisti (nota 2)	0,00 €
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 3)	0,00 €
5) Adeguamento di cui all’articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	0,00 €
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 2014/2020 (nota 4)	0,00 €
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice (nota 5)	0,00 €
8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: (note 6 e 7)	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010	0,00 €
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	0,00 €

**DETERMINAZIONE N°59 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Voci	Importi
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	0,00 €
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (compreso Inarcassa ed iva ove dovuta)	5.220,00 €
e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e spese di gara (compreso iva ove dovuta)	2891,00 €
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)	0,00 €
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	0,00 €
<b>Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>8.111,00 €</b>
9) I.V.A. sui lavori	3.808,09 €
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	0,00 €
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (nota 8)	
<b>TOTALE "SOMME A DISPOSIZIONE" (somma da 1 a 11)</b>	<b>11.919,09 €</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B)</b>	<b>50.000,00 €</b>

- VISTA l'offerta presentata tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale dall'operatore economico VEGEZZI-BOSSI SAS DI VEGEZZI BOSSI ENRICO & C S.r.l. in data 7 gennaio 2025;
- VISTO il verbale n. 1 del 10 gennaio 2025, di cui al Prot. Utd 001/2025 del 10/01/2025, relativo all'apertura della busta amministrativa ed economica, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- PRESO ATTO della valutazione dell'offerta del suddetto concorrente per l'importo di € 38.080,91 (euro trentottomilaottanta/91), IVA esclusa, di cui € 2.000,00 (euro duemila/00), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e della proposta di aggiudicazione, resa ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;
- ESAMINATA la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico VEGEZZI-BOSSI SAS DI VEGEZZI BOSSI ENRICO & C S.r.l. e ritenuto che la stessa sia legittima e conforme all'interesse pubblico perseguito dalla Diocesi di Melfi Rapolla Venosa;
- TENUTO CONTO delle dichiarazioni rese dal citato operatore economico, riferite ai requisiti di partecipazione e selezione di cui al Titolo IV, Capo II, Parte V del D.Lgs. 36/2023 e rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2020, n. 445, attraverso il documento di gara unico europeo;
- DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha attivato tempestivamente fin dal 10 gennaio 2025 le procedure per la verifica dei requisiti attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 24 e 99 del D.Lgs. 36/2023 e secondo le modalità previste e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023;
- ATTESO che, a far data dal 10 gennaio 2025 non è stato possibile effettuare le verifiche previste a causa di un malfunzionamento del sistema FVOE dell'ANAC;
- RITENUTO di dover procedere senza indugio all'aggiudicazione efficace dell'appalto, disponendo in ogni caso che la verifica dei requisiti venga conclusa alla riattivazione del sistema informativo di cui all'art. 99 del D.Lgs. 36/2023;
- DATO ATTO che, in caso di accertata assenza dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario, la Stazione Appaltante provvederà all'esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione ovvero alla risoluzione contrattuale, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute;
- PRESO ATTO delle disposizioni dell'art. 18, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 riferite ai tempi per la stipula del contratto;
- RICHIAMATA la Determina N.49 del 31/01/2025, di cui al Prot. Utd 18/2025 del 31.01.2025, con cui il sottoscritto R.U.P., procedeva all'aggiudicazione dei lavori di *restauro dell'organo antico della Cattedrale Santa Maria Assunta di Melfi* – CUP: F69D22001410002, CIG: B51452FCAE in favore dell'operatore economico VEGEZZI-BOSSI SAS DI VEGEZZI BOSSI ENRICO & C S.r.l. , ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023;

## DETERMINAZIONE N°59 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

RICHIAMATO Il Contratto di Appalto (lettera commerciale) del 04/02/2025, di cui al Prot. Utd 23/2025 del 04.02.2025, tra il Soggetto Attuatore (Diocesi di Melfi Rapolla Venosa nella persona del Legale Rappresentante Il Vescovo S.E. Mons. Ciro Fanelli) e l'operatore economico *Vegezzi-Bossi Sas Di Vegezzi Bossi Enrico & C S.r.l.* (nella persona del Legale rappresentante Sig. Enrico Vegezzi Bossi);

VISTO che la Ditta *Vegezzi-Bossi Sas Di Vegezzi Bossi Enrico & C S.r.l.* ha trasmesso gli atti di contabilità finale dei lavori di cui trattasi;

VISTO il certificato di Regolare esecuzione da cui risulta un credito della Ditta *Vegezzi-Bossi Sas Di Vegezzi Bossi Enrico & C S.r.l.* pari, complessivamente, ad **euro 38.080,91** oltre IVA;

VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta *Vegezzi-Bossi Sas Di Vegezzi Bossi Enrico & C S.r.l.*;

VISTO *i documenti presentati da:*  
Ditta *Vegezzi-Bossi Sas Di Vegezzi Bossi Enrico & C S.r.l.*, Fattura n. 37/001 del 01/08/2025 per l'importo di € 38.080,91 (euro trentottomilaottanta/91) oltre IVA quale saldo dei lavori;

*Ing. Geremia Russo Spena*, Fattura n. FPR 17/25 del 11/09/2025 per l'importo di € 587,50 (euro cinquecentottantasette/50) oltre INARCASSA quale saldo della prestazione di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori;

RICHIAMATO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36: "Codice dei Contratti Pubblici

ACCERTATA la regolarità degli atti;

TUTTO ciò premesso e considerato

### D E T E R M I N A

01. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
02. di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di cui trattasi con il quadro economico in premessa riportato;
03. di approvare il certificato di regolare esecuzione e liquidare il credito a favore della Ditta *Vegezzi-Bossi Sas Di Vegezzi Bossi Enrico & C S.r.l.* pari, complessivamente, ad euro 38.080,91 oltre IVA;
04. di emettere mandato di pagamento, giusta fattura n°37/001 del 01/08/2025, dell'importo di € 38.080,91 oltre IVA pari ad € 3.808,09, per un totale di **€ 41.889,00** a favore della Ditta *Vegezzi-Bossi Sas Di Vegezzi Bossi Enrico & C S.r.l.*, a mezzo di bonifico bancario, non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;
05. di liquidare all'Ing. Geremia Russo Spena, per la fattura n. FPR 17/25 del 11/09/2025, la somma di € 587,50 oltre INARCASSA per € 23,50, quale saldo della prestazione di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori;
06. di emettere mandato di pagamento di **€ 611,00** a favore dell'Ing. Geremia Russo Spena, a mezzo di bonifico bancario, non appena saranno trasferiti i relativi fondi da parte della Regione Basilicata;

## DETERMINAZIONE N°59 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

07. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per l'intervento di cui trattasi trovano copertura nel POC 2014-2020 della Regione Basilicata giusta D.R.G. n. 540 del 07.09.2023;

08. di dare atto che:

- a. la presente determinazione viene pubblicata sul sito della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa;
- b. la presente determinazione viene trasmessa al Dirigente Ufficio Sistemi Produttivi e Infrastrutture Culturali e Scolastiche e Sport per i successivi adempimenti di propria competenza;
- c. che presente determinazione viene inserita nella raccolta delle determinazioni tenute presso l'ufficio Tecnico della diocesi, previa numerazione;
- d. gli atti relativi al presente provvedimento e dal medesimo richiamati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa.

Melfi, 11/09/2025

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Geremia Russo Spena

