

DETERMINAZIONE N°63 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

DET. N° 63 Prot Utd. N. 163/2025 Piano di Ripresa e Resilienza Ministero della Cultura Data 18/12/2025	<i>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (MIC3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.</i> FINANZIAMENTO ASSEGNATO DAL MINISTERO DELLA CULTURA PER IL PROGETTO: “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA, PESCAPAGANO (PZ)” – CUP F76J22000050006. <i>Rimodulazione Quadro Economico Post-Gara</i> <i>Liquidazione 1^ Stato di avanzamento Lavori (1^ SAL) ad Impresa “Ventra Antonio Srl”</i>
---	---

L’anno duemilaventicinque il giorno 18, del mese di dicembre l’Ing. Geremia Russo Spena, adotta la seguente determina:

- RICHIAMATO** il provvedimento di incarico, del 04/04/2023 Prot. 26/23 (Prot. Utd 21/2023), con il quale il Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa, S.E. Mons. **Ciro Fanelli**, ha nominato l’Ing. Geremia Russo Spena, Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi del D.Lgs. 36/2023, Responsabile dei Lavori (RL) ai sensi del DL 81/2008, per l’importo, come da convenzione del 22/05/2023 con Prot. Utd 42/2023, e ha dato incarico di redigere tutti gli atti, che per analogia con gli enti pubblici, sono di competenza del Dirigente di Settore, quali determinazioni, pubblicazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTA** la Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
- RICHIAMATO** il Decreto del Direttore Generale n. 289 del 28.11.2022 per l’attuazione dei progetti di cui all’Allegato 1 del Decreto del Segretario Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 7 giugno 2022 con il quale è stata approvata la scheda relativa all’intervento di “PNRR-MIC3 – Investimento 2.4 “Sicurezza sismica dei luoghi di culto, torri/campanili” *Chiesa di Santa Maria Assunta – Comune di Pescopagano (PZ)*” appartenente al patrimonio della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa per un importo complessivo di **€ 335.000,00** (euro trecentotrentacinquemila/00);
- RICHIAMATA** la lettera di incarico, del 22/05/2023 prot. Utd 43/2023, con la quale S.E. Mons. **Ciro Fanelli** ha incaricato l’Ing. **Michele Todisco**, l’Arch. **Michele Antonio Schirò**, l’Arch. **Stefania Schirò**, l’Ing. **Salvatore Roselli**, della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di cui trattasi per l’importo come da convenzione del 05/09/2023 con Prot. Utd 83/2023;
- RICHIAMATO** l’Atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di professionisti tra l’Ing. **Michele Todisco**, l’Arch. **Michele Antonio Schirò** (Capogruppo), l’Arch. **Stefania Schirò** e l’Ing. **Salvatore Roselli**, per Notaio Vincenzina Cestone, Notaio in Melfi, del 08/02/2024, registrato in Melfi (PZ) il 15 febbraio 2024 al n.471 serie It;
- RICHIAMATA** la lettera di incarico, del 22/05/2023 prot. Utd 44/2023, con la quale S.E. Mons. **Ciro Fanelli** ha affidato all’Ing. **Rosario Cerone**, l’incarico di Collaudatore, per l’importo come da convenzione del 06/09/2023 con Prot. Utd 84/2023;
- RICHIAMATA** la lettera di incarico, del 22/05/2023 prot. Utd 45/2023, con la quale S.E. Mons. **Ciro Fanelli** ha affidato, alla “Società Geo-Tecno Studio Associato di Geologia Applicata- Geologi Carbone Raffaele e Tucci Clemente Marco”, di cui è legale rappresentante il Dott. Geologo **Clemente Marco Tucci**, il compito di redigere la Relazione geologica con indagine geognostica e geofisica, per l’importo come da lettera di convenzione del 06/09/2023 con Prot. Utd 85/2023;



VISTA	la nota dei tecnici incaricati, acquisita al protocollo della Diocesi in data 07/05/2024, Prot.Utd 42/2024, di trasmissione del progetto definitivo , dell'intervento di cui trattasi " Interventi di Sicurezza Sismica della Chiesa Di Santa Maria Assunta, Pescopagano (Pz) " per l'importo di € 335.000,00 (euro trecentotrentacinquemila/00);
PRESO ATTO	che per il <i>progetto definitivo</i> di cui trattasi è stato acquisito il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, giusto prot. 0006895-P del 05/06/2024;
PRESO ATTO	che per il <i>progetto definitivo</i> di cui trattasi è stato acquisito il parere della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), giusto prot. 0017671-P del 14/06/2024;
VISTA	la nota dei tecnici incaricati, acquisita al protocollo della Diocesi in data 16/10/2024, Prot.Utd 128/2024, di trasmissione del progetto esecutivo , dell'intervento di cui trattasi " Interventi di Sicurezza Sismica della Chiesa Di Santa Maria Assunta, Pescopagano (Pz) " per l'importo di € 335.000,00 (euro trecentotrentacinquemila/00);
PRESO ATTO	che per il <i>progetto esecutivo</i> di cui trattasi è stato acquisito il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, giusto prot. 0013247-P del 25/10/2024;
PRESO ATTO	che per il <i>progetto esecutivo</i> di cui trattasi è stato acquisito il parere della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), giusto prot. 0033434-P del 06/11/2024;
RICHIAMATO	il verbale di verifica e validazione del <i>progetto esecutivo</i> , redatto dal R.U.P. Ing. Geremia Russo Spena, registrato al protocollo della Diocesi in data 28/11/2024, Prot. Utd. N.142/2024;
RICHIAMATO	il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, validato dal R.U.P. e implementato sulla piattaforma "Regis" con il seguente quadro economico:

GR

COMUNE DI PESGOPAGANO PROVINCIA DI POTENZA PNRR CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA - PESGOPAGANO (PZ) - DIOCESI DI MELFI RAPOLLA VENOSA -	
Voci	Importi (€)
A LAVORI	
1) Lavori a misura	195.890,60
2) Lavori a corpo	0,00
3) Lavori in economia	0,00
Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	195.890,60
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	27.589,02
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	223.479,62

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
3) Imprevisti (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)	2.781,05
4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00
5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	0,00
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe	0,00
7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice	0,00
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Indagini preliminari, indispensabili per la progettazione, dovranno essere per numero e tipologia proporzionate all'intervento strutturale - Geologo	2.000,00

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.		66.735,06
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	2,5%	5.586,99
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		0,00
e) Spese per eventuale commissione giudicatrice		2.000,00
f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		2.564,94
g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	22%	5.817,07
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		82.704,06
9) Iva sui lavori	10%	22.347,96
10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	22%	611,83
11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	4%	3.075,48
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11) < 50% Totale lavori		111.520,38

C FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE		
1) Fornitura		0,00
di cui		0,00
2) IVA su forniture		0,00
Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)		0,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)	335.000,00
---	-------------------

RICHIAMATA la Convenzione **DG-SPC 21_02_2023 ACCORDO 144** con il Ministero della Cultura, con la quale veniva assegnato alla Diocesi di Melfi Rapolla Venosa la somma di **€ 335.000,00** (euro trecentotrentacinquemila/00) nell'ambito dell'Operazione *"Sicurezza Sismica nei luoghi di Culto, Restauro del Patrimonio Culturale del Fec e siti di Ricovero per le Opere d'arte (Recovery Art)"* – Linea d'azione N. 1 Sicurezza Sismica nei luoghi di Culto, Torri E Campanili. **"Interventi Di Sicurezza Sismica della Chiesa di Santa Maria Assunta, Pescopagano (PZ)"**

PRESO ATTO del trasferimento in acconto dell'Anticipazione del 10% del finanziamento assegnato, effettuato in data 07/06/2023 per un importo di € 33.500,00, relativamente all'Operazione: **"Interventi Di Sicurezza Sismica Della Chiesa Di Santa Maria Assunta, Pescopagano (PZ)"** – **CUP F76J22000050006** appartenente al patrimonio della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa;

PRESO ATTO del trasferimento in acconto dell'ulteriore Anticipazione del 20% del finanziamento assegnato, effettuato in data 11/02/2025 per un importo di € 67.000,00, relativamente all'Operazione: **"Interventi di Sicurezza Sismica Della Chiesa Di Santa Maria Assunta, Pescopagano (PZ)"** – **CUP F76J22000050006** appartenente al patrimonio della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa;

RICHIAMATO il quadro economico riordinato come di seguito, parte integrante degli elaborati integrativi prodotti dai progettisti in ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in sede di emissione di parere positivo, e caricati sulla piattaforma "Regis":

COMUNE DI PESGOPAGANO
PROVINCIA DI POTENZA

PNRR CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA - PESCAPAGANO (PZ)

- DIOCESI DI MELFI RAPOLLA VENOSA -

	Voci	Importi (€)
A	LAVORI	
1)	Lavori a misura	195.834,18
2)	Lavori a corpo	0,00
3)	Lavori in economia	0,00
	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	195.834,18
4)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	27.589,02
	Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	223.423,20

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00
3)	Imprevisti (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)		2.833,12
4)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi		0,00
5)	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)		0,00
6)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe		0,00
7)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice		0,00
8)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:		
	a) Indagini preliminari, indispensabili per la progettazione, dovranno essere per numero e tipologia proporzionate all'intervento strutturale - Geologo		
		2.000,00	
	b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.		
		66.735,06	
	c) Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		
		2,5%	5.585,58
	d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		0,00
	e) Spese per eventuale commissione giudicatrice		2.000,00
	f) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		2.564,94
	g) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	22%	5.817,07
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		82.702,65
9)	Iva sui lavori	10%	22.342,32
10)	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	22%	623,29
11)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	4%	3.075,42
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11) < 50% Totale lavori		111.576,80

GR

C FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

1)	Fornitura	0,00
	di cui	0,00
2)	Iva su forniture	0,00

Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)

0,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)

335.000,00

- ATTESO che per la realizzazione dell'opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla Legge con particolare riferimento alla procedura di gara;
- RITENUTO che ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.c) del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.58 comma 1, D.lgs. n. 36/2023, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- VISTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO	
€ 65.967,00	Lavori al netto dei costi della manodopera
€ 129.867,18	Costi della manodopera
€ 195.834,18	IMPORTO TOTALE SOGGETTO A RIBASSO
IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO	
€ 27.589,02	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso

- CONSIDERATO che l'art.62, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle **centrali di committenza qualificate** e dai soggetti aggregatori; che per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie richiamate al punto precedente, le stazioni appaltanti devono essere qualificate, ai sensi dell'art.63 e dell'allegato II.4 del Codice dei Contratti; che la Diocesi di Melfi Rapolla Venosa, ha sottoscritto l'Accordo del 15 dicembre 2023 con "l'Unione Lucana del Lagonegrese", Centrale di Committenza Qualificata ai sensi dell'art.15 della Legge 241/1990 e dell'art.62, comma 5, lett.a) del Codice dei Contratti, avente per oggetto lo svolgimento delle attività di centralizzazione di committenza per conto della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa, per la procedura di gara: **"Interventi di Sicurezza Sismica della Chiesa di Santa Maria Assunta in Pescopagano (PZ)"** per un importo lavori pari ad € 223.423,20;
- DATO ATTO che il finanziamento dei lavori è assicurato con i fondi concessi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura. Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, Patrimonio Culturale, Religioso e Rurale, Investimento 2.4; "Sicurezza Sismica nei luoghi di Culto, Restauro del Patrimonio Culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'Arte (Recovery Art)" – Linea d'Azione N.1 Sicurezza Sismica nei luoghi di Culto, Torri e Campanili;
- RICHIAMATO l'art.17 comma 1, del D.Lgs.31 marzo 2023 n.36, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- RICHIAMATA la Determina N.53 del 15 marzo 2025 (determina a contrarre per l'appalto dei lavori), di cui al Prot. Utd n.38/2025, con la quale il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto, Ing. Geremia Russo

Spena, disponeva di procedere all'affidamento dei lavori di "Interventi di Sicurezza Sismica della Chiesa di Santa Maria Assunta in Pescopagano (PZ)", mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore ad 1 milione di euro, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.c) del D.Lgs 31 marzo 2023 n.36 "Codice dei contratti pubblici";

- RICHIAMATA** la trasmissione della Determinazione del Responsabile del Servizio N.18 del 14/05/2025, (Determinazione N.27 del 14 maggio 2025 Reg. Generale) da parte dell'Unione Lucana del Lagonegrese Centrale di Committenza Qualificata, alla Diocesi di Melfi Rapolla Venosa in data 14 maggio 2025, registrata al Protocollo Utd della Diocesi al n. 73/2025;
- PRESO ATTO** dell'Avvenuta Aggiudicazione Efficace, con Determinazione N.27 del 14 maggio 2025 Reg. Generale da parte dell'Unione Lucana del Lagonegrese Centrale di Committenza Qualificata, incaricata dalla Diocesi di Melfi Rapolla Venosa, all'Operatore economico "Ventra Antonio Srl" con sede legale in Melfi (PZ) al Vico Belfiore n.19, C.F./P. Iva 01679250769, che ha offerto il ribasso del 13,75% sull'importo a base d'asta e quindi per un importo contrattuale di € 196.496,00 di cui € 168.906,98 per lavori al netto del ribasso del 13,75% ed € 27.589,02 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- RICHIAMATA** l'approvazione, di cui alla Determina N.56 del sottoscritto RUP, dell'aggiudicazione definitiva dei lavori di "Interventi di Sicurezza Sismica della Chiesa Santa Maria Assunta in Pescopagano (PZ)" della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa – CUP: F76J22000050006, all'operatore economico "Ventra Antonio Srl" che ha offerto il ribasso del 13,75% sull'importo a base d'asta e quindi per un importo contrattuale di € 196.496,00, oltre IVA come per legge;
- RICHIAMATO** il Contratto di Appalto stipulato in data 29/05/2025 tra il Soggetto Attuatore (Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa) nella persona del Legale Rappresentante il Vescovo S.E. Mons. Ciro Fanelli e l'Impresa "Ventra Antonio S.r.l." nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Ventra Alessandro nato a Melfi (PZ) il 09/10/1969, per i lavori di cui all'oggetto;
- RICHIAMATO** il Verbale di Consegna Lavori del 14/06/2025 di cui al Prot. Utd n.83/2025;
- VISTO** il Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva come segue:

COMUNE DI PESCOPAGANO

PROVINCIA DI POTENZA

PNRR CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA - PESCOPAGANO (PZ)

- DIOCESI DI MELFI RAPOLLA VENOSA -

Voci		ESECUTIVO	POST GARA
A LAVORI			
1)	Lavori a misura	195.834,18	168.906,98
2)	Lavori a corpo	0,00	0,00
3)	Lavori in economia	0,00	0,00
	Importo dei lavori a base di gara (1+2+3)	195.834,18	168.906,98
4)	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	27.589,02	27.589,02
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)		223.423,20	196.496,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0,00	0,00
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00
3)	Imprevisti (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)	2.833,12	2.833,12
4)	Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	0,00	0,00
5)	Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a del codice (revisione dei prezzi)	0,00	0,00

6)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione e installazione di cartelloni e targhe		0,00	0,00
7)	Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice		0,00	0,00
8)	Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:			
a)	Indagini preliminari, indispensabili per la progettazione, dovranno essere per numero e tipologia proporzionate all'intervento strutturale - Geologo			
		2.000,00		2.000,00
b)	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi.		66.735,06	66.735,06
c)	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	2,5%	5.585,58	4.912,40
d)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		0,00	
e)	Spese per eventuale commissione giudicatrice		2.000,00	893,92
f)	Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici)		2.564,94	2.564,94
g)	I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto	22%	5.817,07	5.817,07
	Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g)		82.702,65	82.029,47
9)	Iva sui lavori	10%	22.342,32	19.649,60
10)	I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	22%	623,29	623,29
11)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	4%	3.075,42	3.048,50
	Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 11) < 50% Totale lavori		111.576,80	108.183,97

C FORNITURE E SERVIZI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE				
1)	Fornitura		0,00	0,00
	di cui		0,00	0,00
2)	IVA su forniture		0,00	0,00
	Totale "Forniture" (somma da 1 a 2)		0,00	0,00

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)		335.000,00	304.679,97
ECONOMIA DI GARA			30.320,03

PRESO ATTO che dal suddetto quadro economico emerge una ECONOMIA DI GARA di euro 30.320,03

RITENUTO opportuno procedere in merito;

VISTO i documenti contabili presentati dalla Ditta:
"Ventra Antonio S.r.l.", fattura n. 24/2025 del 18/12/2025 per l'importo di € 142.643,26 (euro centoquarantaduemilaseicentoquarantatre/26) oltre IVA quale importo relativo al Primo Stato di Avanzamento Lavori (1^ SAL) come previsto dall'art.5 del Contratto di Appalto del 29.05.2025 registrato a Melfi in data 19/06/2025 al nr. 358, serie 3;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, nr.36 "Codice dei Contratti Pubblici"

ACCERTATA la regolarità degli atti;

TUTTO ciò premesso e considerato

DETERMINA

01. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 02.** di approvare il Quadro Economico post-gara sopra riportato da cui emerge una **ECONOMIA DI GARA di euro 30.320,03;**
03. di liquidare all'Impresa "**Ventra Antonio S.r.l.**", la fattura N. 24/2025 del 18/12/2025 per l'importo di € 142.643,26 oltre IVA quale saldo del 1^ SAL come previsto dall'art.5 del Contratto di Appalto del 29/05/2025;
04. di emettere mandato di pagamento a favore dell'Impresa "**Ventra Antonio S.r.l.**" di € 156.907,59 a mezzo di bonifico bancario;
05. di dare atto che:
- la presente determinazione viene pubblicata sul sito della Diocesi di Melfi Rapolla Venosa;
 - la presente determinazione viene caricata sul Sistema "Regis" per gli adempimenti di competenza degli Uffici del Ministero della Cultura;
 - che presente determinazione viene inserita nella raccolta delle determinazioni tenute presso l'ufficio Tecnico della diocesi, previa numerazione;
 - gli atti relativi al presente provvedimento e dal medesimo richiamati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa.

Melfi, 18/12/2025

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Geremia Russo Spena

